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FICHE DE LA MATIERE 

 

(COD PO-09_F-01) 

Nom de la 

matière 
Management de la 

construction I 
Code  

Année d’étude IV Semestre 1 
Evaluation finale 

(E-examen; Co-colloque; P-projet) 
C 

Type de matière (O-obligatoire; E-élective; F-

facultative) 
O 

Nombre de ECTS 

crédits 
 

Nombre totale 
67 

 
Etude indépendante 

 

25 

Heures en 

classe 

 

42 

Catégorie 

éducationnelle de 

la matière 

(F - fondamentale; TG - technique générale; IG - ingénierie 

générale; ETG - économie et technologie générale; S – de 

spécialité ; ECL - éducation générale, communication technique et 

langues étrangères) 

ETG 

Enseignant chargé 

de cours (Nom et 

prénom, Position 

académique et 

Chaire) 

Conf.dr.ing.STOIAN MIRELA-MADALINA 

 

Faculté Ingénierie en langues étrangères  
Nombres d’heures en 

classe par semestre Domaine d’étude Génie civil 

Cycle d’etude Licence  Total C S |T P 

Spécialisation Génie civil  42 28 - 14 - 

 

Programme d'études 

préalables 
 

 

Objectives de la matière: 
courte description des 

compétences principales 

L’objectif du Management de la construction est : 

- la connaissance des principes et methodes du management de 

projet 

- la connaissance des principales techniques de structuration, et 

d’aide a la decision dans les projets de constructions 

- la connaissance des facteurs-cles de reussite des projets 

- le comprehension et l’appropriation de la culture projet. 
 

 

Description du contenu de la matière: cours, séminaire, laboratoire, projet 

Cours 

 

Méthodes 

d'enseignement 

(classique, classique 

interactive avec les 

médias numériques, 

etc.) 

Nr. heures 

allouées 

La notion de management. Les ecoles du management. 

Les  fonctions. 

Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

4 

Les particularites de la filiere construction et les 

implications sur le systeme de management 

Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

2 

La structure des investissements: definition, 

classification. Structure de l’investissement en 

construction, devis (estimation) generale. 

Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

3 



L’evaluation du produit construction: la structure de prix, 

la formation de prix 

Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

3 

Documentation technique-economique. Presentation des 

logiciels d’evaluation. 
Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

2 

Etudes de prix. Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

6 

Les differents modes de financement des projets 

d’investissement. 
Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

2 

Les etapes du processus investitionnel. L’etude de faisabilite, 

projet technique. 
Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

4 

Les intervenants de la filiere construction. Classique interactive 

avec les médias 

numériques 

2 

TOTAL DES HEURES 28 

 

Activités appliquées 

Travaux 

(séminaire, 

atelier, travaux 

pratiques, 

projet) 

Nom du travail 
Méthodes de 

travail avec 

les étudiants 

Nr. 

heures 

allouées 

Travaux 

pratiques 

Etude de cas :  
✓ La gestion des couts pour un objet de 

construction. La documentation technique-

economique. 

• Decomposition du projet en postes 

elementaires de couts 

• Quantification des postes 

• Affectation avec des prix unitaires 

• Calcul des couts dans des devis 

• Seances informatiques – Logiciel 

Doclib 

 

 14 

TOTAL DES HEURES 14 

Bibliographie: 
Obligatoire 
1. Stoian, M. - Elements fondamenteaux du management de la construction, Ed. Conspress, 2003 
Supplémentaire 
1.Raffestin, Y., Armand, J. -  Conduire son chantier, Ed. Du Moniteur, 1994 

 

 

Critères pris en compte pour la note finale 
Pois du chaque critère dans la note 

finale (%) 

1. Soutenance de l’examen (appréciation finale) 50% 
2. Appréciation au long du semestre 
2.1 Activité au séminaire 40% 
2.2 Activité au laboratoire - 
2.3 Active au projet 
(Seulement si le projet n’a pas de note distincte) 

- 

3. Appréciations périodiques 
3.1 Appréciation écrite / orale  
3.2 Travaux indépendants, rapports, essais etc.  

4. Autres critères (à préciser)- présence au cours et au 

séminaire 
10% 



Courte description de la procédure de l’appréciation 

finale………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fait le: 

oct.2020 

 

 

Signature de l’enseignant charge de 

cours 

Conf.dr.ing. STOIAN Mirela-Madalina 

 

 
  

Directeur du Département  CMMGI 
Conf.dr.ing. Bogdan Stefanescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notaţii: C - ore de curs; S - ore de seminar; L - ore de laborator/lucrări; P - ore de practică; E - examen; CO - 

colocviu; V – verificare. 

 

Estimation du nombre totale d’heures par semestre nécessaire pour l’étude indépendante 

Type d’activité indépendante 
Nombre 

d’heures 

 

Type d’activité indépendante 
Nombre 

d’heures 

1. Etude des notices de cours 10  8. Préparation de l’examen final 10 

2. Etude de la bibliographie 

obligatoire 
5  9. Participation aux consultations 

en classe 
 

3. Etude de la bibliographie 

supplémentaire 
-  10. Documentation pratique sur 

site 
- 

4. Préparation des activités 

spécifiques (séminaire, laboratoire, 

projet etc.) 

-  11. Documentation 

supplémentaire en 

bibliothèque 

- 

5. Préparation des travaux 

indépendants, rapports, essais etc. 
-  12. Documentation sur l’Internet - 

6. Préparation des examens écrits 

périodiques 
-  13. Autres - 

7. Préparation des examens oraux 

périodiques 
-  Nombre totale d’heures 25 


